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第一章 综 合 说 明

第一节 工程简介

   ××××××绿化工程地点位于××××××工程绿化面积16000平方米，设计单位为天津市园林规划设计院，本段工期为20××年04月10日开工，20××年06月08日竣工，整体工程日历日60天。本工程竣工后绿地养护期限即缺陷负责期为三年。

第二节  应执行的规程、规范、质量评定标准

本合同段工程施工过程中应执行的规程规范和质量评定标准分别为：1、《施工现场临时用安全技术规程》2、《××市城镇绿化技术规程》3、《公路规程国内招标文件范本》4、国家九九年颁布的《城市绿化条例》

第三节  工程现场状况

本工程路线所经地区地势较平坦，绿化用地主要为沿道路两侧绿化对于运输较为方便，但是对于原有成品保护需要更加精心，特别是在文明施工方面其中不扰民、环境卫生、建筑材料规范堆放是该工程的重点，从现场看平均地势不高雨季易造成积水，加之天津的土壤层为近千年河流冲积褪海所成，这个先天不足的缺点，故此段土壤无论其化学及物理性质上的表现较差，首先表现为含盐碱量较高，土壤物理渗透能力较差，雨后积水严重，不耐盐碱植物无法在这种土壤环境存活。

第四节 指导思想与实施目标

指导思想：信守合同，注重信誉，精心施工，以质量求发展，优质高速地完成本标段的施工任务。

工程质量目标：《××市城镇绿化技术规程》（TBJ10-95）规定的合格标准。

工期目标：总工期60天

安全生产目标：××优质标准化防护现场标准，无各种事故及隐患。

文明施工目标：建设部91-95号令《建设工程施工现场管理规定》、《××市建设工程综合考评管理规定》

服务目标：施工过程中及工程竣工交付使用后，均与建设单位积极合作，做好服务。

第2章 现 场 平 面 布 置 图
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第三章项目管理班子主要成员
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部
	
	
	
	

	1项目主管
	
	
	
	

	2其他人员
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1项目经理
	
	
	
	

	2副项目经理
	
	
	
	

	3项目技术负责人
	
	
	
	

	4造价工程师
	
	
	
	

	5质检工程师
	
	
	
	

	6材料管理
	
	
	
	

	7安全管理
	
	
	
	

	8财务负责人
	
	
	
	

	9统计负责人
	
	
	
	


拟为承包本合同设立的组织机构图
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项目经理



	
项目技术负责

财务

施工负责人

                    

工程

质检

办公

                            

 

技术  

质量

资料

合同

计划

计量

试验

自检

后勤

安全

宣传



	说明：

     项目经理对该工程实施全面的控制包括成本、工程质量、工程进度、安全、合同及诚信履约、信息管理等。直接领导技术负责人、财务、施工管理人员、下属的部门分工清楚协调有秩，财务对项目经理所管辖的各部协助支持，项目技术负责人和施工负责人相互协作对技术、质量、资料、合同、计划、计量、十堰和自检、后勤、安全、宣传实施直接控制。该组织结构体现相对独立、协调性强的特点。




第四章劳动力计划表

	

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况


	
	施工准备
	土方工程
	绿地栽植工程
	土建安装
	后期养管

	辅助工
	120
	200
	200
	35
	60

	瓦、木、仝工
	20
	20
	45
	50
	20

	机械驾驶员
	20
	60
	50
	8
	10

	绿化技工
	12
	25
	100
	20
	20

	测量员
	3
	8
	8
	4
	2


   以上所列各工种人员，开工后均按所列计划进场，如果特殊情况积 极与公司联系调度增加施工人员，确保劳动力充足，从而保证整体工程的计划进度。

第五章 施工进度计划，养管计划

1、 机械计划

一旦我方中标，我方承诺：开工之日，土方胶轮机械挖掘机三台其中，载重汽车十八辆，装载机四辆，小型翻斗车十辆等大中型运输机械进入施工现场，投入施工，另外诸如发电机、切割机、地下管线探测器等小型机械也一同进入施工现场。

随着工程进度的进展，栽植后需用的农药喷洒车，绿篱修剪机、草坪修剪机等机械都在六月底至七月份陆续进入施工现场以满足施工需要。

需要指出的是，由于本工程植物栽植最大、苗木规格大、甚至是反季节栽植，而且极有可能发生事先植物栽植受当时客观条件限制无法施工，但只要施工现场具备条件，便会发生大批量植物在很短时期内必须全部集中栽植完毕的情况，对此我们已做好了充足的机械准备，在此基础上也不排除，根据施工现场实际需要临时租赁一批施工机械，尤其是吊车、运水机械如附近的载重汽车等运输机械。

二、 材料计划用量与计划

本合同段工程材料特点为材料品种多，每种材料用量很大，我单位以提前与周边地区农场等单位提前达成意向，一旦我方中标立即安排，作好准备，一旦工地条件许可，大批土方立即土方运近施工现场。每天进土速度至少要达至三千立方米以上。同时也与有关供应商谈妥与种植土配套的有机肥料的供应问题，有机肥进场与种植土进场同步，随进场、随翻拌，确保施工工期如总体工期计划表所列日期完工。

本合同段另一大宗材料便是植物材料，我方以做好准备，在本公司的苗木基地储备了大批与本工程使用的各类植物，其中各类乔木及各种灌木的苗木。一旦我方中标，立即将本批植物装筐假植，随时准备运输栽植。

第六章 各分部、分项工程技术方案

第一节   绿化工程

绿化工程施工工序：整理地形→苗木移栽(放线、挖坑、修剪、运输、施肥、栽植) →草坪播种→整体养管
1.回填土工程
1.1土肥掺拌

施土壤改良剂（以干基计总养分≧2%  有机质≧30%）使用量8.0㎏/㎡，改良剂均匀撒施种植土表面，并与40㎝厚表层种植土掺拌均匀。
1.2根据图纸要求测量放线、预埋设工庄，标注回填土高度。采用坐标点定位法，依据施工图现场放方格网，用灰点标识数穴位置。回填种植土进场前向甲方及监理递交土样化验合格报验单。种植土回填深度要满足设计要求。
1.3土方开槽、清废及回填时尽量使用机械。局部因场地限制采用人工清废及回填。施工时注意保护各种地下管线不被破坏。
1.4土方运输过程中加强组织协调，卸土地点要明确，施工现场要有专人指挥调度，避免混乱和窝工。种植土填垫过程中要全程监控，并随机抽样化验。
2.绿化栽植工程
2.1土壤施肥：土壤整理完毕后乔木、灌木、花卉、草坪栽植前施肥根据甲方及设计要求进行，肥料应搅拌均匀。
2.2乔、灌木的栽植施工方法：
a.定点放线：树穴直径大于60㎝时，应标明中心点及树穴界限，同规格树穴的开挖直径一致。
b.刨栽树穴：本工程使用乔木为秋季栽植，在新垫土方区，刨坑后应先灌水夯实后栽植，而且适当高栽，以防止沉降。树穴土层干燥时，应在栽植前2-3天内进行浸坑。
c.苗木选择：苗木品种、规格、数量应按照图纸要求，所选苗木应长势良好、树型丰满、植株健壮、无病虫害。给予我们的优势，我们将预留出20%优选悉数。苗木的修剪可在挖掘前后进行，修剪时注意保持树势平衡，剪口平滑不 劈裂，短截时应留外向芽，与剪口距离1㎝左右；修剪2㎝以上的大枝，剪口应涂油漆，不得涂用矿物油脂。大规格树木，采取一定的技术措施，修剪时在保证树势平衡的前提下，尽量保持优美的树冠。
d.苗木运输：在苗木运输时，应覆盖根部，阳光强烈时用遮阳网遮蔽枝叶，装苗时应将根部向前顺序码号，装卸和运输过程中应轻装轻放，不得摔扔或在地上拖拉。苗木的运输和栽植应尽量在早间、晚间或阳光不强烈时进行，以减少苗木水分的损失，提高成活率

e.苗木栽植：苗木的栽植时间应与起苗运输的时间紧密结合。栽植前应核对苗木品种、规格、位置是否与设计相符。栽植树木应保持垂直。树型好的一面迎着主要观赏方向。栽植时根据土壤沉降情况及苗木习性控制好栽植高度，每个独立树穴按设计要求施肥换土，栽树坑底部及四周均匀拌合。回填土随填随踏实，使根部与土壤紧密结合。对于栽植后忌曝晒苗木应及时支撑、遮荫。苗木栽植要严格执行“四

随”原则(随刨、随运、随栽、随假植)。
f.浇水：栽植后应在树木四周用土筑10-15cm水圈，新栽树木应在24小时内浇透第一遍水，72小时后浇第二遍水，以后根据不同树木和天气情况，宜10-15天浇一次水。第一次浇水下渗后，宜及时封坑。大规格树木应及时做支撑，防止风、雨造成的倾斜。

2.3绿篱的栽植施工方法
a.定点放线：充分熟悉图纸，了解设计意图，放绿篱外缘线。
b.选择苗木：根据图纸要求，严格选择苗木，要求长势一致、株型丰满、健壮无病虫害的苗木。
c.绿篱栽植：先按照所放出的外边缘做出水埂，并对埂内的土壤进行施肥、整平，栽植时要求株距适中，枝叶有少许交错即可。对于栽植后忌曝晒的植物应及时支撑遮阳网。
d.浇水：栽完后及时浇水，并对倒伏苗木及时扶正稳固。
e.修剪：第二次浇水后，待表土渗干后，即可对绿篱进行修剪，切忌未浇水就修剪。
2.4草坪施工：土壤表面先按设计要求施肥，在30cm种植层均匀搅拌，然后人工细整表层土壤，整地作床后均匀播撒草籽，播种方式以机械为主，人工为辅，播种标准30-35克/平方米，然后覆0.5-1.0cm厚栽植土，喷水镇压，以后视天气情况进行浇水或施肥。
3.养护管理技术
3.1苗木、花卉养管
a.树木养管应根据树木品种及其耐旱程度掌握浇水时间与次数，

冬天上冻以前浇足一次冻水，如遇暖冬水分蒸发过大时应适时补水。春季解冻以后浇一次透水。
b.浇水前应打水圈，水圈高度在15cm以上，培土应密实不透水。
c.浇水前应进行中耕松土。
d.夏季6月开始根据当年的病虫害预测情况，对乔灌木、花卉、草坪等喷洒农药。农药型号和计量依据病虫害种类而定。
e.树体倾斜的树木，应及时扶正并作支撑。
f.修剪应在树液停止流动季节进行，生长期修剪宜在八月底前进行。乔木，灌木应每年至少修剪两次，整形绿篱、球类根据生长情况进行修剪，至少每月一次。
g.冬季的防寒工作应在11月底以前进行。防寒支撑及风障应作在上风口，必须保证高度、牢固结实。
3.2草坪养管
a.草坪杂草应及时清除。
b.草坪及时供水。如遇天气炎热，土壤干燥，要早晚浇水，生长

季节应适时中耕，使之保持良好的透气性。
c.每年早春施1次肥，生长季节施肥1-2次。
d.6-9月为病虫害多发期，须提前适时喷洒农药，防止病虫害发生。
e.草坪修剪：早春初夏每半个月修剪一次，盛夏每10天修剪一次。草坪生长过密或有枯叶时，宜用平耙及时梳理。
f.草坪萌芽期,土壤过湿或浇水后严禁践踏

4．路缘石及树穴盖板安装

4．1安装路缘石时对照树穴盖板要反复核实尺寸使缝隙达到规范要求路缘石安装前做1：25的混凝土砂浆垫层

4．2基础处理时素土确保夯实灰土按3：7伴和，因为基础较小一步灰土分两次，每次15CM、夯实防止路缘石塌陷。

第七章   施 工 进 度 及 工 期 保 证 措 施
一、施工组织设计确定的生产总进度控制计划制定作业计划及交叉作业安排，并将责任目标分解到各施工线及有关部门，督促检查保证分项工程工期控制目标的实现，以确保本项目总体目标的实现。

二、实行目标奖惩制度，施工班组开展劳动竞赛，提高劳动生产率。

按照建设部推广的“四新”科技成果的要求，本工程以信息化计算机管理模式，从而有效保证工程质量及工期。

1．目经理部定期召开生产调度会，碰头会，针对施工进度及主要技术、质量、安全问题及时制定有效措施。  

2．工组织设计确定的生产总进度控制计划制定作业计划及交叉作业安排，并将责任目标分解到各施工线及有关部门，督促检查保证分项工程工期控制目标的实现，以确保本项目总体目标的实现。

1．地段达到植物栽植状态时，无论其面积大小，不误时机及时栽种。

2．与其他施工队伍穿叉施工时，保持与其他施工队伍的良好关系，随时保持联系，只要具备施工条件，见缝插针，做到只有队伍待工作面，绝不让工作面等人。

第八章  主要施工机械设备

	机械
名称
	规格
型号
	额定功率(kw)
或容量(m3)
或吨位(t)
	厂牌
及出
厂时间
	数量(台)
	新旧

	
	
	
	
	小计
	其    中
	程度

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	(％)

	装卸机
	c-340
	280kw
	1998
	4
	4
	
	
	60%

	挖掘机
	0.8m
	2800kw
	2000
	6
	6
	
	
	70%

	路面切缝机
	
	
	2003
	4
	4
	
	
	80%

	搅拌机
	350
	
	2003
	2
	2
	
	
	80%

	播种机
	2L40
	1800
	2000
	1
	1
	
	
	70%

	推土机
	东方红75
	240kw
	2001
	6
	6
	
	
	75%

	夯实机
	CJ-18
	110kw
	2003
	2
	2
	
	
	80%

	旋耕机
	55
	
	2001
	4
	4
	
	
	75%


第九章植物种植方案及养护管理方案

常绿、乔、灌木种植、苗木运输：装车时植物根部向前顺序码放整齐，装卸车和运输过程中，应轻吊轻放。

定点放线：依据设计图纸，准确定位，请监理验收后方可进行树穴开挖。

植物栽植：依设计品种、规格栽植位置及时栽种，注意植株的垂直度，观赏

面；尽量保持植株根系完整。

浇水：栽植后浇第二遍水。以后根据不同树种和天气情况，间隔10-15天浇一次水。

本合同段工程项目实行项目经理负责制，由项目经理全面负责的项目经理部保证工程各项指标达到预定的实施目标

第十章 种植土质量及厚度满足要求的措施

（1）种植土质量保证措施

回填种植土的质量是苗木是否可以正常成活的重要外因之一，故我公司一直注重种植土的严格监控，派专人负责对土方的外购，和质量管理工作。

土方来之前，对土质在具有资质的土壤实验室进行检测，理化性达到要求后，方可进行回填种植土的作业。

（2）种植土厚度保证措施
由于施工的该标段在红桥区境内，此地的地势较低，且绿化用地多为

原居民住宅用地拆除后建筑垃圾较多，在土方施工开始前应进行原地面的清理，待清理完成后方可进行，本标段原有土方开掘，应控

制在平均６０㎝左右，原有地势凹的地段少开掘，反之则多开掘。全线还土深度亦应控制在６０㎝左右，遵循挖多少回填多少的原则。我公司将设专人进行监督。平整土方，并按设计要求按3‰自然放坡。

第十一章 保证苗木质量及草坪覆盖率的措施

保证苗木的质量措施有：苗木派专人到苗圃采购，逐株挑选形态优美、健壮、无病虫害的植株，做到每一株工程用苗木都要做好标记，杜绝成片批购苗现象。对于稀有名贵树种也能够及时供应，满足甲方需求。在运输过程中应注意植株保护，施工现场不能达到种植条件时可就近假植，同样做好保护工作。种植后２４小时内第一边水，两天后浇第二边水，之后根据不同树种和天气情况，间隔10－15天浇一次水，树穴底部加植物营养剂和植物营养肥.

第十二章 养护管理方案及养护管理各项指标

本合同段工程施工季节主要集中在春季，绿化工程的冬季施工措施主要体现在植物成活后的初冬防寒措施及缺陷责任期中的绿地养护管理工序过程中。本年度十一月份，绿地开始浇冻水，直到全部绿地封冻为止，同时开始进行本工程绿地中的部分植物及绿篱的防寒工作，本年度的防寒工作因植物均为当年栽植所以大部分植物都需要做防寒维护。尤其是黄杨绿篱，铁路两侧冬季风大、气温低，防寒工作稍做疏忽便会导致明年开春植株大批死亡的现象。所以绿篱两侧的围挡必须牢固，部分乔灌木也在其东、西、北三面做好围挡。

养护管理各项指标养管期内的各项工作分别为：浇水、施肥、修剪、病虫害防止、苗木支撑、苗木防寒等各分项技术指标如下：

浇水：夏秋季平均1-2遍/星期，是天气而定，冬季十一月开始浇冻水，直至绿地封冻。

施肥：平均1次/2月

修剪：剪形植物每半月修剪1次，

病虫害防治：根据不同的病虫害发生季节，提前防治，以保证无大的病虫害发生

苗木支撑：大乔木采取三架一拐木支撑

苗木防寒：大乔木采取绑草绳、剪形植物采取设风障

第十三章 浇灌系统冬季排空措施

    浇灌系统在初冬浇冻水之后应及时排空，并于浇灌管道上缠绕防寒用稻草，以防浇灌管道因管道内残余水冻裂管道。将派专人负责，并定期巡查以做到发现问题及时处理。

第十四章 预防坡地，特别是陡坡处的土壤水肥流失的措施

雨水径流对地表的冲刷，是地面排水所面临的主要问题。必须进行合理的安排采取措施来防止冲刷，保持水土，维护园林景观。通常可从以下几方面着手。

（1）在不违反设计意图的原则下，注意控制地面坡度，使之不至于过陡。否则应另采取措施以减少水土流失。

（2）坡度（即使坡度不大）的坡面不宜延伸过长，应该有起伏变化，以阻碍缓冲径流速度，同时也丰富了园林地貌景观。

（3）发挥地被植物的护坡作用

地被植物具有对地表径流加以阻碍、吸收以及固土等诸多作用，

因而通过加强绿化，合理种植，用植被覆盖地面是防止地表水土流失的有效措施与正确选择。

第十五章 预防绿地土方沉降的措施

绿地土方的主要原因是绿地种植土回填后，虚方较大需要重型机械进行排压，经过排压后应达到设计需要所用的土方量应为理论土方量的110-120%，故我公司在土方施工时应派专人负责土方量的统计和土方平整排压时的监督，防止绿地土方沉降的发生。

第十六章 预防苗木支护及冬季防寒影响景观效果的措施

苗木的支撑和冬季防寒是后期养护和管理中重要组成部分。

苗木的支撑大乔木和常绿乔木使用的是三架一拐木支撑，在不影响观景效果的前提下进行支护处理，一旦苗木可以自我支撑并成活就可以将支撑物撤去，以免不必要的支护将对景观的影响。

冬季苗木的防寒落叶乔木和部分耐寒性较强的常绿乔木只是进行简单的防寒处理，耐寒性较弱的常绿、花灌木、绿篱等将进行设风障的处理，靠近铁路的方向在不影响整体观景效果和苗木成活率的原则下进行防寒处理，第二年春天进行近早撤风障以达尽可能少的影响观景效果。

第十七章 秋冬季节保持清洁及保修措施

秋季绿地中的落叶乔木和花灌木以开始落叶，我公司将派人将落叶收集起来进行就地进行埋土处理，以防止落叶对绿地周围环境的影响，冬季常绿乔木和常绿灌木是主要的观景树种，将派专人对其进行整理。秋冬季中将集中对绿地中滞留的垃圾进行清理。以保证绿地内

清理和整齐。

我公司以决定在工作设工地实验检验室，对工程所用种植土及本工程栽植的所有植物进行现场检验和检测，保证工地所用材料符合质量要求，具体检验检测设备可见表4拟配备本合同主要的材料试验、测量、质检仪器设备表。

第十八章 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施
1.临时设施周围要围上围栏，并在出入口设立标牌。现场施工时，注意成品保护，采用绑扎及圈围等方式保护好已竣工和正在施工的各种设施。
2.基槽开挖的维护措施：
2.1了解基槽周围地下管线分布情况及其类型，具体内容为管线埋设深度，管线种类(包括管线材质、接头形式等)、管线走向、管线离基槽(坑)边的距离等。了解地下管线所在道路的地面人流与交通状况，以便制定适合的测点埋设和测试方案。
2.2测定地下管线的允许应力及曲率半径
2.3采用适当的监测方案和手段，对邻近地下管线进行现场测量。
2.4定性定量估价地下管线所受的影响，必要时对原设计和施工方案进行调整。
2.5当实测变形超过允许变形值时，采用适当的施工措施进行补救，以确保整个基槽(坑)工程的安全。
3.对地下管线及设施，一方面根据地上设施，如消火拴等，分析其它管线及设施的方位、走向，另一方面向有关部门申请索取本地地下管线及设施的方位图，在有地下管线及设施可能存在的地区，不得随意开挖、打桩、搭临建。对于有电路、光缆通过的区域应避免在该处设蓄水池、排水沟。
4.工地设专业小组对地下管线及其他地上、地下设施加固、防护

进行指导、检查，并责任到人，发现问题一查到底，决不姑息。
第十九章　雨季施工措施

一、 冬季施工质量保证措施

1.本合同段工程绿化施工季节在春季，绿化工程的冬季施工措施主要体现在植物成活后的早春防寒措施及两年养管期的绿地养护管理工序过程中。

2.每年度十一月份，绿地开始浇冻水，直到全部绿地封冻为止，同时开始进行本工程绿地中的部分植物及绿篱的防寒工作，本年度的防寒工作因植物均为当年栽植所以大部分植物都需要做防寒维护。尤其是大叶黄杨绿篱，防寒工作稍做疏忽便会导致明年开春植株大批死亡的现象。所以绿篱两侧的围挡必须牢固，部分乔灌木也在其东、西、北三面做好围挡。

3.进入冬季后工地保持相当数量的人员对整个绿地进行定期和不定期的巡视，检查防寒设施的完好情况，检除绿地内的塑料袋等易燃物品，保证绿地整体安全越冬。

二、雨季施工措施

1.本工程栽植工序进行时，防雨措施也是必不可少的。我们已经准备较充足的防雨材料及措施。对成片栽植在地势较低地段的绿地，除了在绿地周围挖好排水沟渠外，水泵是必不可少的。对此我单位以做好了充足的准备。另外，所有未曾栽植尚在假植的苗木地段四周均有排水沟，以利雨量过大时能及时排除积水，防止植物被淹泡，保证成活率。

2.雨季施工时，凡经监理验收的地段应抓紧栽植苗木。绿地外侧每隔一定距离，设排水沟。

3.工地办公室、材料场、机械停放场、材料堆放场地等均提前做好排水沟，且备足编制布，草袋等防洪用具，做到下暴雨时及时排除积水，不使其影响正常的生产及生活秩序。

4．防雨季风暴大型行道树遭遇大风时容易倒折如遇风暴灾害天气要采取积极措施对大型乔木实施加固如有倒折现象在第一时间妥善处理。
第二十章　安全保证措施

安全保证体系：
工程设专门负责安全工作的项目副经理，负责工地的安全工作。

1．生产工作掌握严肃法规、落实责任，消灭违章的原则。以强化管理为中心，努力提高项目安全技术管理水平，确保全体施工人员的安全。

2．施工方案要分别编制安全技术措施，书面向施工人员交底。

　工长对施工人员做好工程介绍和现场安全教育，施工人员进入施工现场必须遵守规章制度。

3．时用电必须符合安全用电100条的规定，凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置。人员宿舍、现场办公室等临时设施照明均用36V低压电。

4．生产班组每月要召开二次以上的工地安全例会并有详细记录，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，不断进度安全教育。　工地设专门值班人员,二十四小时巡视工地，杜绝各种不安全的现象及隐患。

安全措施控制网络图








第二十一章 各工序的协调措施

首先按照施工进度计划表进行施工，做好各工序之间的衔接，作到在前一个工序即将完成之前，提前做好下一个工序的准备工作。不因各工序之间的衔接问

题，耽误工期。

第二十二章现场文明施工和施工现场保护措施

（1）现场文明施工措施

为加强施工现场管理，提高文明施工水平，创造文明工地，根据我市有关规定，结合本合同工程特点，工程的文明施工标准及管理规定将严格按照《天津市文明施工标准及管理规定》执行。

工地出入口设置规整密闭的大门，大门旁设置醒目整洁的施工标牌，写明工程名称、工程规模、建设单位、施工单位、监理单位及有关负责人姓名，此外还在出入口处设置“一图四版”。一图为施工现场平面布置图，四版为质量保证体系、安全生产管理办法、文明施工管理措施、环保达标标准。设置一名负责文明的项目副经理，并实行责任承包制，将文明施工和环境保护与各作业班组及管理人员工资考核挂钩。所有施工人员统一着装，管理人员佩带胸卡。工地办公室及宿舍区设临时厕所，食堂垃圾集中处理。

（2）施工现场保护措施

工程设专门负责安全工作的主管，负责工地的安全工作。

一．安全生产工作掌握严肃法规、落实责任，消灭违章的原则。

以强化管理为中心，努力提高项目安全技术管理水平，确保全体施工人员的安全。

二．各项施工方案要分别编制安全技术措施，书面向施工人员交底。

三．工长对施工人员做好工程介绍和现场安全教育，施工人员进入施工现场必须遵守规章制度。

四．临时用电必须符合安全用电100条的规定，凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置。人员宿舍、现场办公室等临时设施照明均用36V低压电。

五．各生产班组每月要召开二次以上的工地安全例会并有详细记录，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，不断进度安全教育。

六．工地设专门值班人员,二十四小时巡视工地，杜绝各种不安全的现象及隐患。

工程设专门负责安全工作的项目副经理，负责工地的安全工作。

七．安全生产工作掌握严肃法规、落实责任，消灭违章的原则。以强化管理为中心，努力提高项目安全技术管理水平，确保全体施工人员的安全。

八．各项施工方案要分别编制安全技术措施，书面向施工人员交底。

九．工长对施工人员做好工程介绍和现场安全教育，施工人员进入施工现场必须遵守规章制度。

十．临时用电必须符合安全用电100条的规定，凡手持电动工具

的使用必须通过漏电保护装置。人员宿舍、现场办公室等临时设施照明均用36V低压电。

十一.各生产班组每月要召开二次以上的工地安全例会并有详细记录，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，不断进度安全教育。

十二.工地设专门值班人员,二十四小时巡视工地，杜绝各种不安全的现象及隐患。

第二十三章 施工现场维护措施

为保障施工安全、环保，体现企业形象，我单位拟在服务区地段临时设施周围设置栏板，另外在重要施工现场凡需围护的地段均加以围护结构，确保工程顺利进行，不扰民，保证施工有一个良好的施工环境。对生活垃圾集中处理。

（6）施工总平面图
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